

変更契約結果調書

工事名	工事場所	当初契約金額	変更契約金額	工期				工事種別	工事概要	変更理由
				当初 (始)	(終)	変更後 (始)	(終)			
(町3-2)東員町墓地公園トイレ施設等改修工事	大字鳥取地内	4,862,000円	5,424,100円	令和3年10月20日	令和4年1月20日			建築一式	墓地公園トイレ施設等改修	ハルフ・ボックス接続設置工事、浄化槽、給排水管、スロープ設置に伴う既設舗装の撤去復旧工事の追加等による増額
(地3-1)東員町保健福祉センター照明設備改修工事	大字山田地内	8,250,000円	8,919,900円	令和3年9月21日	令和3年12月22日	令和3年9月21日	令和4年2月28日	建築一式	保健福祉センター照明設備改修	大講堂内照明器具、館内誘導灯の取替の追加による増額及び工期延長
(建3-9)町道南大社長深線舗装補修工事	大字長深地内	33,550,000円	37,365,900円	令和3年10月20日	令和4年2月16日			舗装工事	町道南大社長深線舗装補修工事	舗装構成の変更による増額
(建3-6)町道穴太弁天山2号線舗装補修工事(その3)	大字穴太地内	36,850,000円	40,948,600円	令和3年8月11日	令和3年12月9日			舗装工事	町道穴太弁天山2号線舗装補修工事	不陸整正工の追加及び施工区間の延長による増額
(建2-13)町道穴太弁天山2号線舗装補修工事(その2)	大字穴太地内	26,774,000円	26,198,700円	令和3年4月14日	令和3年7月27日			舗装工事	道穴太弁天山2号線舗装補修工事	高視認性区画線工の追加による増額
(建3-5)町道山田筑紫北線舗装補修工事(その2)	大字筑紫地内	17,061,000円	17,400,900円	令和3年6月30日	令和3年9月30日			舗装工事	町道山田筑紫北線舗装補修工事	路肩部の堆積土砂の撤去費用の増による増額
(建3-8)町道大木542号線路側整備工事	大字鳥取地内	8,844,000円	9,037,600円	令和3年9月21日	令和4年1月14日			路側整備工事	町道大木542号線路側整備工事	CB積み工の追加及び舗装復旧面積の増による増額
(教2-4)給食センター洗浄室及び配送室空調設備設置・改修工事	大字鳥取地内	36,630,000円	36,840,100円	令和3年5月19日	令和3年9月14日			空調設備改修工事	給食センター洗浄室及び配送室の空調設備改修	ブラットホーム下面亀裂補強等による増額
(教3-3)神田・笹尾西小学校照明設備改修工事	大字六把野新田・笹尾西2丁目地内	39,611,000円	40,133,500円	令和3年10月20日	令和4年1月20日			照明設備改修工事	校舎、体育館照明設備LED化等改修	照明器具の増による増額

変更契約結果調書

工事名	工事場所	当初契約金額	変更契約金額	工期				工事種別	工事概要	変更理由
				当初 (始)	(終)	変更後 (始)	(終)			
(教3-5) 笹尾東・城山小学校 受変電設備改修工事	笹尾東4丁目・ 城山1丁目地 内	8,239,000円		令和3年11月24日	令和4年1月24日	#####	令和4年2月28日	電気設備工 事	受変電設備改修	世界的な半導体不 足に伴う高圧ケー ブルの納品困難に よる工期延長
(教3-6) 神田小学校駐車場整 備工事	大字六把野新 田地内	2,849,000円	3,092,100円	令和4年1月19日	令和4年3月25日			土木一式	小学校用地の駐車場整備	舗装面積の増によ る増額