

## 変更契約結果調書

工事名	工事場所	当初契約金額	変更契約金額	工期				工事種別	工事概要	変更理由
				当初 (始)	(終)	変更後 (始)	(終)			
(社7-1)東員町総合文化センター受変電設備改修工事	大字山田地内	34,870,000円	35,685,100円	令和7年6月25日	令和7年10月10日			電気	受変電設備更新	ケーブル設備工事及び仮設工事などの追加に伴う増額
(社7-3)笹尾コミュニティーセンター換気設備・多目的ホール床改修工事	笹尾東2丁目地内	11,088,000円	11,402,600円	令和7年10月15日	令和8年2月13日			建築一式	2階調理教室等換気設備工事、1階多目的ホール床改修工事	床改修工事に伴う雑工事などの追加による増額
(建7-4)町道城山3丁目206号線外1路線舗装補修工事	城山3丁目地内	27,995,000円	29,449,200円	令和7年7月16日	令和7年11月10日			舗装工事	町道城山3丁目206号線外1路線の舗装補修工事	舗装工の面積増などによる増額
(建7-5)町道城山2丁目233号線舗装補修工事	笹尾東3丁目、城山2丁目地内	19,371,000円	20,358,800円	令和7年11月26日	令和8年3月9日			舗装工事	町道城山2丁目233号線の舗装補修工事	舗装打換え工の面積増などによる増額
(建7-7)町内通学路交通安全対策工事(その2)	神田、稲部地区	23,243,000円	25,214,200円	令和7年8月27日	令和7年12月5日	令和7年8月27日	令和8年2月27日	塗装工事	通学路交通安全対策としてグリーンベルト等の区画線設置工事	区画線工の延長増による工期延長及び増額
(建7-8)中部公園内歩道橋橋梁修繕工事	大字北大社地内	45,441,000円	47,867,600円	令和7年8月6日	令和8年3月25日			土木一式	中部公園内の歩道橋橋梁修繕工事	上部工塗装塗替え工の面積増による増額
(建7-9)町道筑紫687号線舗装補修工事	大字筑紫地内	15,213,000円	15,950,000円	令和7年8月6日	令和7年11月4日			舗装工事	町道筑紫687号線の舗装補修工事	路肩整生工の面積増などによる増額
(建7-10)町道瀬古泉北大社線舗装補修工事	大字山田地内	11,836,000円	13,643,300円	令和7年11月26日	令和8年2月27日			舗装工事	町道瀬古泉北大社線の舗装補修工事	舗装打換え工から切削オーバーレイ工への施工方法の変更に伴う増額

## 変更契約結果調書

工事名	工事場所	当初契約金額	変更契約金額	工期				工事種別	工事概要	変更理由
				当初 (始)	(終)	変更後 (始)	(終)			
(建7-11) 町道穴太東西線舗装補修工事	大字穴太地内	15,862,000円	18,855,100円	令和7年9月17日	令和7年12月15日			舗装工事	町道穴太東西線の舗装補修工事	舗装打換え工の面積増などによる増額
(建7-12) 茶屋川橋外1橋長寿命化修繕工事	大字大木、鳥取地内	15,422,000円	16,446,100円	令和7年10月15日	令和8年1月30日			土木一式	茶屋川橋外1橋の長寿命化にかかる修繕工事	断面修復工、足場工の面積増などによる増額
(建7-13) 町道笹尾幹線1号線舗装補修工事	大字鳥取、笹尾西1丁目地内	32,274,000円	40,965,100円	令和7年10月15日	令和8年2月12日			舗装工事	町道笹尾幹線1号線の舗装補修工事	舗装打換え工の面積増などによる増額
(建7-14) 町道笹尾幹線1号線舗装補修工事(その2)	笹尾西1丁目地内	9,988,000円	11,452,100円	令和7年12月10日	令和8年3月4日			舗装工事	町道笹尾幹線1号線の舗装補修工事	舗装工の面積増などによる増額
(教7-1) 給食センターボイラー設備更新工事	大字鳥取地内	27,500,000円	28,174,300円	令和7年5月28日	令和7年9月12日			管工事	ボイラー設備更新など	舗装工面積増、区画線等設置工増などによる増額
(水7-3) 役場前配水管布設替え工事	大字山田地内	39,578,000円	51,003,700円	令和7年8月6日	令和8年1月23日	令和7年8月6日	令和8年2月10日	管工事	配水管布設替え工事	布設工、管路土工、舗装復旧工増などによる工期延長及び増額。
(水7-5) 南大社地内配水管布設替え工事	大字南大社地内	25,300,000円	27,382,300円	令和7年10月15日	令和8年2月13日	令和7年10月15日	令和8年3月6日	管工事	配水管布設替え工事	布設工、舗装復旧工、材料増などによる工期延長及び増額。
(水7-7) 中上地内配水管布設替え工事	大字中上地内	48,378,000円	65,070,500円	令和7年10月15日	令和8年2月27日	令和7年10月15日	令和8年3月10日	管工事	配水管布設替え工事	布設工、舗装復旧工、材料増などによる工期延長及び増額。