

変更契約結果調書

工事名	工事場所	当初契約金額	変更契約金額	工期				工事種別	工事概要	変更理由
				当初 (始)	(終)	変更後 (始)	(終)			
(教5-1) 給食センタープラット ホーム等改修工事	大字鳥取地内	19,756,000円	21,662,300円	令和5年6月14日	令和5年8月31日			建築一式	プラットホーム等改修	・プロパンガス気化装置類 の取替追加による増額 ・プラットホームの床塗装変 更による増額 ・石膏ボード類に石綿が含 まれていたことによる処分 費の増額
(社5-1)東員町総合 文化センター舞台機 構改修工事(第2期)	大字山田地内	25,850,000円	28,678,100円	令和5年10月18日	令和6年2月29日			その他	舞台機構改修	当初設計の時点では令和 6年度に施工する予定とし ていた当該施工箇所につ いて、今年度の施工にあ たり現地確認を行った結果、 滑車及びワイヤの摩耗が 想定以上に進んでおり、舞 台使用に重大な支障をきた す恐れがあるため