

変更契約結果調書

工事名	工事場所	当初契約金額	変更契約金額	工期				工事種別	工事概要	変更理由
				当初 (始)	(終)	変更後 (始)	(終)			
(総2-1) 東員町庁舎車庫棟等改修工事	大字山田地内	16,478,000円	17,325,000円	令和2年7月1日	令和2年10月31日			建築一式	車庫棟等改修工事	工事施工内容の増加による増額
(産2-2) 東員共同福祉施設便所給湯室等改修工事	大字山田地内	21,824,000円	22,529,100円	令和2年8月26日	令和3年1月25日			建築一式	1F・2F男女、多目的便所給湯室等改修	便所付属設備及びその他雑工事の精査による増額
(社2-3) 笹尾コミュニティーセンター屋上等防水工事	笹尾東2丁目地内	8,459,000円	10,951,600円	令和2年9月23日	令和2年12月22日			建築一式	屋上等防水改修	・屋上断熱材の撤去・新設を追加等による増額
(社2-5) 総合体育館照明LED化工事	大字山田地内	27,467,000円	28,480,100円	令和2年11月11日	令和3年3月15日			電気	アリーナ照明LED化改修	ケイ酸カルシウム有孔板張替え アリーナ南側硝子フィルム貼りの追加
(公下2-4) 城山地内マンホール蓋取替工事(その4)	城山地内	14,047,000円	14,416,600円	令和2年11月11日	令和3年3月19日	-	-	土木一式	マンホール蓋替	工法変更に伴う増額
(公下2-5) 城山地内マンホール蓋取替工事(その5)	城山地内	13,838,000円	17,737,500円	令和2年11月11日	令和3年3月19日	-	-	土木一式	マンホール蓋替	交付金事業延伸に伴う増額
(特下2-1) 大木污水第31工区枝線管渠布設工事	大木地内	2,552,000円	2,915,000円	令和2年5月20日	令和2年8月14日			土木一式	下水道管渠布設工事	工法変更に伴う増額
(特下2-2) 中上污水第77工区枝線管渠布設工事	長深地内	13,541,000円	14,417,700円	令和2年8月12日	令和3年1月22日			土木一式	下水道管渠布設工事	舗装復旧箇所への増に伴う増額

変更契約結果調書

工事名	工事場所	当初契約金額	変更契約金額	工期				工事種別	工事概要	変更理由
				当初 (始)	(終)	変更後 (始)	(終)			
(特下2-3) 中上污水第78工区枝線管渠布設工事(その1)	長深地内	16,577,000円	18,991,500円	令和2年8月12日	令和3年1月29日			土木一式	下水道管渠布設工事	交付金事業延伸に伴う増額
(特下2-4) 北大社污水第101工区枝線管渠布設工事	北大社地内	9,966,000円	13,873,200円	令和2年8月12日	令和3年1月15日			土木一式	下水道管渠布設工事	事業延伸に伴う増額
(特下2-6) 長深污水68工区枝線管渠布設工事	長深地内	9,042,000円	10,839,400円	令和2年12月16日	令和3年3月26日			土木一式	下水道管渠布設工事	工法変更に伴う増額
(特下2-7) 大木污水第442工区枝線管渠布設工事	大木地内	3,355,000円	3,479,300円	令和2年12月16日	令和3年3月19日			土木一式	下水道管渠布設工事	施工位置の変更に伴う増額
(水2-3) 中上污水第78工区枝線管渠布設工事(その1)に伴う水道管布設工事	長深地内	3,707,200円	3,737,800円	令和2年9月11日	令和3年1月29日			土木一式	水道管渠布設工事	下水道事業延伸に伴う増額
(地2-2) 東員町子育て支援センター整備工事	大字山田地内	37,873,000円	38,099,600円	令和2年11月11日	令和3年3月19日			建築一式	東員町子育て支援センター整備工事	工事施工内容の増加による増額
(建2-3) 町道笹尾1号線歩道補修工事(その4)	笹尾西地内	19,635,000円	20,212,500円	令和2年8月12日	令和2年11月9日			舗装工事	町道笹尾1号線歩道補修	マンホール蓋撤去・設置工事による増額
(建2-4) 町道山田筑紫北線舗装補修工事	大字穴太地内	15,059,000円	16,655,100円	令和2年8月26日	令和2年11月13日			舗装工事	町道山田筑紫北線舗装補修	切削オーバーレイ工事における屋間から夜間への工事単価の変更による増額

変更契約結果調書

工事名	工事場所	当初契約金額	変更契約金額	工期				工事種別	工事概要	変更理由
				当初 (始)	(終)	変更後 (始)	(終)			
(建2-5) 藤川橋長寿命化修繕 工事	大字六把野新 田地内	6,490,000円	6,465,800円	令和2年9月23日	令和3年1月6日			橋梁保全工 事	藤川橋長寿命化修繕	排水柵設置工事の 削減による減額
(建2-6) 藤川山田橋長寿命化 修繕工事	大字六把野新 田地内	12,914,000円	14,502,400円	令和2年9月23日	令和3年1月6日			橋梁保全工 事	藤川山田橋長寿命化修繕	断面修復工事の追 加による増額
(建2-9) 万助溜公園人道橋架 設工事	大字鳥取地内	12,717,100円	13,040,500円	令和2年11月11日	令和3年3月26日			河川・道路構 造物工事	万助溜公園人道橋架設	ラバーポール設置 工事、既設橋梁基 礎金物撤去工事の 追加による増額
(建2-10) 町道穴太弁天山2号 線舗装補修工事	大字穴太地内	18,062,000円	20,291,700円	令和2年12月23日	令和3年3月22日			舗装工事	町道穴太弁天山2号線舗 装補修	工事施工面積の変 更による増額