



年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
H30-1	継続	国道421号線	大木 (国道421号のいなべ市境から県道多度東員線交差点間)	この間は、交通量が多く路肩も狭小であるが、歩道がなく児童が歩くのに危険であるため、歩道の設置をお願いしたい。	いなべ市界から約200m区間については、工事が完了しR3. 10. 15から供用開始。そこから交差点までの間については、今年度測量設計を行い、来年度以降工事を行う予定。	三重県 東員町	H30以降	実施中

【稲部校区】

令和4年2月15日 現在

地形図



年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-6	新規	大木八幡新田線	東員郵便局南の仮宿橋南側	歩道の柵が途中までしかなく、子どもが下に落ちそうになった。あと2~3m柵を延伸してほしい。	柵の延長工事を行った。	建設課	R3	対策済

【稲部校区】

令和4年2月15日 現在



年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-7	新規		東員町大木552番地	空き家になっており、屋根瓦が落ちてきて危険である。	土地の所有者に連絡をし対応をお願いした。今後の経緯を見守る。	建設課	R3	継続