


【東員第一中学校】①（継続）


令和7年2月18日 現在



地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R4-19	継続	県道3号 桑名大安線	長深地区内	東員第一中学校の移転に伴い通学路の変更が予定されている。通学路として、北側の歩道を自転車を通れるように自歩道認定してもらいたい。また、車道側にもガードールを設置していただくことを要望する	道路北側歩道の自歩道認定について協議しており、警察署から歩道の拡幅を提案されたが、現状は難しいと三重県から回答。R9年学校開校時には、約75名の生徒が自転車で通学するため、通行車両等の量を含め警察署から公安委員会へ上申してもらえよう、町教育委員会から警察署へ要望書を提出する。	三重県警察署 学校教育課	R4年以降	協議中



地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R5-16	継続	県道142号線 桑名東員線	東員町山田地内	東員第一中学校の移転に伴い通学路の変更が予定されている。 現状では、校舎建設予定地側に歩道がなく、多数の生徒が道路を横断する必要がある。安全を確保するために、歩道と横断歩道を設置してもらいたい。	R6年用地測量、R7年用地取得、R8年に県道は工事を予定している。 横断歩道の公安協議については三重県主導で行い対応中だが、R9年学校開校時には、約280名の生徒が歩行・自転車通勤するため、通行車両等の量を含め警察署から公安委員会へ上申してもらえよう、町教育委員会から警察署へ要望書を提出する。	三重県警察署 学校教育課	R5年以降	対応中



地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R4-21	継続	町道南大社長深線	東員町長深884番地	現在の横断歩道の位置が、接続する歩道とずれており、自転車の待機ができず危険である。接続する歩道とつながるように位置を変更してもらいたい。および、歩道の自転車通行を可能にしたい。	舗装補修完了。 自歩道認定については協議しており、歩道幅員を考えると認定は難しいと警察署から回答。交差点北側のアンダーパスを渡って通学路の変更を提案されたが、町教育委員会としては通学路は変更せず、自転車を押して通学することを学校へ提案予定。また、既存の自歩道認定区間の取扱を警察署へ確認中。	警察署 建設課 学校教育課	R4年以降	協議中




地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R5-17	継続	町道山田716号線	東員町山田東員駅から線路沿い及び西へ向かって走る町道	東員駅前については北側、西側カーブからは東側に歩道が設置されている。東員第一中学校の移転に伴う、学校周辺の通学路整備にあたり、既設歩道を利用しようとする、駅前ロータリーや駐車場など歩道がない箇所を通行する必要がある、危険である。東員駅前に設置を要望している横断歩道に接続するよう、東員駅南側への歩道の設置及び自歩道認定について要望する。	現在設置している歩道と車道を配置変更への対応を含め、南側の歩道設置について検討する。 自歩道認定については協議中であり、R9年学校開校時には、約280名の生徒が歩行・自転車通勤するため、通行車両等の量を含め警察署から公安委員会へ上申してもらえよう、町教育委員会から警察署へ要望書を提出する。	学校教育課 教育総務課 建設課 警察署	R5年以降	協議中

【東員第一中学校】⑤（継続）

令和7年2月12日 現在



地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R4-28	継続	町道 六把野新田長深線	三岐鉄道北勢線沿いオレンジバス 山田口バス停付近交差点	通勤のために東員町役場方面から穴太方面に向かう車の交通量が多いため、横断歩道を設置していただくことを要望する。	通学手段（自転車）を検討する。 現地調査の結果横断歩道は設置不可。	警察署 学校教育課	R4年以降	R6-13（新規） に代替申請のため、廃案とする



地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R4-29	継続	町道瀬古泉北大社線	東員町山田 1600番地付近	東員第一中学校の移転に伴い、学校周辺の歩道を利用する生徒の増加が見込まれるが、東員第一中学校の入り口となる箇所には、安全な歩行空間が確保されていない。このため横断歩道及び歩道の設置また自歩道認定について要望する。	横断歩道及び歩道の設置また自歩道認定については協議中。警察署からは、南側の自歩道認定は幅員が1.5m程のため認定は難しいと回答をもらい、この区間に関しては自転車を降りて押しながら進むことを提案された。北側の自歩道認定については、幅員3m(2.5m)予定であり、R9年学校開校時には、約75名の生徒が自転車で通学するため、通行車両等の量を含め警察署から公安委員会へ赤の矢印部分を上申してもらえよう、教育委員会から警察署へ要望書を提出する。	警察署 建設課 学校教育課 教育総務課	R4年以降	協議中

【東員第一中学校】⑦（新規）

令和7年2月18日



地図 番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R6-11	新規	県道 桑名東員線	東員町山田2119-2付近	東員第一中学校の移転に伴って、学校周辺の歩道を利用する生徒が増加が見込まれる。それに伴い交差点に係る幹線道路を通勤のために通行する車の交通量が多いため、横断歩道を設置していただくことを要望する。 また、自転車や歩行者が、安全に利用できるように、自歩道認定してもらいたい。	横断歩道・自歩道については協議する。北側の横断歩道の設置については、引き続き要望し、南側の横断歩道の設置については、交差する道路幅員が狭い（5.5m以下）ため、設置は難しいと警察署から回答。自歩道認定および北側横断歩道について、R9年学校開校時には、約280名の生徒が歩行・自転車で通学するため、通行車両等の量を含め警察署から公安委員会へ上申してもらえよう、町教育委員会から警察署へ要望書を提出する。	警察署 三重県 学校教育課	R6年度	協議中

【東員第一中学校】⑧（新規）

令和7年2月18日



地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R6-12	新規	県道 菰野東員線	東員町山田2144-20付近	幹線道路の交差点を右折する際に道路の草で農道からくる自転車が見えにくい ため、草刈りをしていただくことを要望する。	適宜確認をして対応する。	三重県	R6年度	完了

【東員第一中学校】⑨（新規）


令和7年2月18日



地図 番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R6-13	新規	町道 六 把野新 田長深 線	三岐鉄道北勢線沿いオレン ジバス山田口バス停付近交 差点	東員第一中学校の移転に伴って、学校周辺の歩道を利用する生徒が見 込まれる。それに伴い交差点に係る道路を通行する車の交通量が多い ため、横断歩道を設置していただくことを要望する。	横断歩道については、協議中。R9年学校開校時には、約70名の生徒が 歩行・自転車で通学するため、通行車両等の量を含め警察署から公安 委員会へ上申してもらえよう、教育委員会から警察署へ要望書を提 出する。	警察署 学校教育課	R6年度	協議中

【東員第一中学校】⑩（新規）

令和7年2月18日



地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R6-14	新規	町道 六把野新田長深線	山田地内	東員第一中学校の移転に伴って、学校周辺の歩道を利用する生徒が見込まれる。道路を通行する車の交通量が多いため、図面の歩道を自歩道認定していただくことを要望する。	自歩道認定については協議中であり、R9年学校開校時には、約10名の生徒が歩行・自転車で通学するため、通行車両等の量を含め警察署から公安委員会へ上申してもらえよう、教育委員会から警察署へ要望書を提出する。	警察署 学校教育課	R6年度	協議中