

令和 4 年度

繰越明許費繰越計算書説明

東 員 町

令和４年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	みらい環境課
事 業 名	ごみ処理施設維持管理経費
予 算 額	３２，０００，０００円
翌年度繰越額	３２，０００，０００円 （ 財源内訳 国庫補助金 １５，６６８，０００円 地方債 １４，４００，０００円 一般財源 １，９３２，０００円）
（事業内容） 東員町最終処分場の再整備により、施設の長寿命化を図る。	
（繰越の理由） 入札不調による、令和４年度中工期短縮のため。	
（進捗状況） 契約日 令和４年１２月１日 実施工事 地盤改良工・替工事、工事用道路設置	
（今後の予定） 工期 令和５年９月２９日 実施予定 廃棄物埋立、中間被覆土、土堰堤築堤、法面工事、排水構造物工、防護柵工事	

令和４年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	健康長寿課
事 業 名	高齢者福祉事業
予 算 額	４８，４５３，０００円
翌年度繰越額	４１，１５１，０００円 (財源内訳 県補助金 ４１，１５１，０００円)
(事業内容) 三重県地域医療介護総合確保基金事業を活用し、町の第８期介護保険事業計画に位置付けた認知症対応型共同生活介護（認知症グループホーム）１ユニットを整備するものです。	
(繰越の理由) 県補助金の交付決定通知（令和４年１０月）後の事業着手となり、年度内に完了することができなかったため。	
(進捗状況) 令和４年度中に着手し、整備を進めています。	
(今後の予定) 令和５年８月末の完了を予定しています。	

令和４年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	産業課
事 業 名	土地改良事業
予 算 額	1, 8 9 5, 0 0 0 円
翌年度繰越額	1, 8 9 5, 0 0 0 円 (財源内訳 地方債 1, 4 0 0, 0 0 0 円 その他 4 5 1, 0 0 0 円 一般財源 4 4, 0 0 0 円)
(事業内容) 県営土地改良事業費負担金については、神田土地改良区の施設改修工事に係る事業費の一部を負担します。	
(繰越の理由) 国の補正予算に伴う追加要望を行ったことにより、年度内での工事完了が見込めないため、予算繰越を必要とした。	
(進捗状況) 県営土地改良事業は、県により６月契約に向け準備を進めています。	
(今後の予定) 県営土地改良事業費負担金 県の事業完了後に、事業費負担を行います。	

令和 4 年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担当部局	建設課
事業名	防災・安全交付金事業（通常分）
予算額	11,400,000円
翌年度繰越額	11,400,000円 （ 財源内訳 国庫補助金 5,700,000円 地方債 5,700,000円 ）
(事業内容) 町道城山幹線 1 号線舗装補修工事 施工延長 L=114.0m 舗装打換工 1.0 式	
(繰越の理由) 防災・安全交付金の事業進捗を図るため、国へ第二次補正予算の追加要望を行い事業採択されたが、年度内での事業完了が見込めないため。	
(進捗状況) 町道城山幹線 1 号線舗装補修工事 契 約 令和 5 年 6 月契約予定	
(今後の予定) 工 期 令和 5 年 9 月末予定	

令和４年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担当部局	建設課
事業名	防災・安全交付金事業（交通安全対策分）
予算額	９０５，０００円
翌年度繰越額	９０５，０００円 （ 財源内訳 国庫補助金 ４９７，７５０円 一般財源 ４０７，２５０円 ）
(事業内容) 町道中上８８４号線歩道整備工事にかかる用地買収 用地買収 $A=100\text{ m}^2$	
(繰越の理由) 地権者との用地交渉が難航したため。	
(進捗状況) 地権者において根抵当権の抹消手続き中	
(今後の予定) 令和５年９月売買契約予定	

令和４年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担当部局	建設課
事業名	都市計画経費
予算額	５，５００，０００円
翌年度繰越額	５，５００，０００円 (財源内訳 一般財源 ５，５００，０００円)
(事業内容) 東員町都市計画道路見直し検討業務	
(繰越の理由) 都市計画道路の見直し検討において、関係市町との協議に時間を要したため。	
(進捗状況) 契 約 令和４年６月１日	
(今後の予定) 工 期 令和５年９月３０日	