

令和3年度

繰越明許費繰越計算書説明

東 員 町

令和3年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	町民課
事 業 名	戸籍住民基本台帳経費
予 算 額	5,617,000円
翌年度繰越額	5,617,000円 (財源内訳 国庫補助金 3,580,000円 一般財源 2,037,000円)
<p>(事業内容)</p> <p>マイナンバーカード所有者の転出・転入手続きのワンストップ化を実現するため、住民記録システム等の改修を行うものである。</p>	
<p>(繰越の理由)</p> <p>事業の実施に向けた仕様の作成にあたり、転出・転入手続きのワンストップ化の実現範囲や運用方法、申請管理システムの構築有無等を踏まえ改修事項を検討した際、委託ベンダ及び庁内関係課との調整に不測の日数を要したことから年度内執行が困難となったため。</p>	
<p>(進捗状況)</p> <p>令和4年4月26日に契約を締結し、業務に着手している。</p>	
<p>(今後の予定)</p> <p>契約期間 令和4年4月26日から令和5年3月31日</p>	

令和3年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	地域福祉課
事 業 名	臨時特別給付金事業
予 算 額	205,799,000円
翌年度繰越額	52,458,000円 (財源内訳 国庫支出金 52,458,000円)
<p>(事業内容)</p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、国から新たな経済対策を受けて、住民税非課税世帯等に対して、給付金を支給する事業です。</p> <p>世帯全員の令和3年度分の住民税が非課税である世帯のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められた世帯に対して、1世帯当たり10万円の現金を支給するものです。</p>	
<p>(繰越の理由)</p> <p>本事業の期限が令和4年9月30日までの申請分とされており、次年度においても事業が継続するため。</p>	
<p>(進捗状況) *令和4年3月末現在、実績による</p> <p>【非課税世帯分】 対象となる世帯に確認書を発送「1,294件」その内「1,154件」給付決定済</p> <p>【家計急変世帯分】 6件の相談・申請。6件給付決定済</p>	
<p>(今後の予定)</p> <p>【非課税世帯分】 未申請者への勧奨通知</p> <p>【家計急変世帯分】 順次窓口において相談・受付</p>	

令和3年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	子ども家庭課
事 業 名	子育て世帯への臨時特別給付金事業
予 算 額	22,950,000円
翌年度繰越額	22,950,000円 (財源内訳 国庫支出金 22,950,000円)
(事業内容)	
<p>新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、国の経済対策を受け、子育て世帯へ給付金を支給するもの。(0歳から高校3年生までの子ども1人あたり10万円を支給)</p>	
(繰越の理由)	
<p>国の経済対策に係る補正予算に伴う事業として、給付金の支給申請期限が4月28日までとなっており、年度内での支給完了が見込めないため予算繰越を必要とした。</p>	
(進捗状況)	
<p>令和4年1月6日に申請案内を開始し、申請期限は4月28日となっています。順次受付を行い支給しています。</p>	
(今後の予定)	
<p>4月28日まで申請受付を行い、5月中旬に支給を終了する予定です。</p>	

令和3年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	産業課
事 業 名	土地改良事業
予 算 額	48,800,000円
翌年度繰越額	48,800,000円 (財源内訳 県補助金 13,000,000円 地方債 29,600,000円 その他 6,000,000円 一般財源 200,000円)
(事業内容) 「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に位置づけられた防災重点農業用ため池の防災対策の強化のため、万助溜の耐震調査及び山田溜の耐震工事の施工に向けた実施計画策定を行います。 県営土地改良事業費負担金については、神田土地改良区に係る施設の改修工事及び設計業務委託の事業費の一部を負担します。	
(繰越の理由) 国の補正予算に伴う追加要望を行ったことにより、年度内での工事完了が見込めないため、予算繰越を必要とした。	
(進捗状況) ため池耐震調査等は、6月契約に向け準備を進めています。 県営土地改良事業は、県により5月契約に向け準備を進めています。	
(今後の予定) ため池耐震調査及び実施計画策定 工期 令和4年6月頃から令和5年2月頃まで 県営土地改良事業費負担金 県の事業完了後に、事業費負担を行います。	

令和3年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	建設課
事 業 名	町単独道路整備事業
予 算 額	12,480,000円
翌年度繰越額	12,480,000円 (財源内訳 一般財源 12,480,000円)
(事業内容) 町道穴太弁天山2号線歩道整備工事 施工延長 L=242.9m 東員病院前から巖鳴神社間の歩道整備用地買収及び歩道整備工事	
(繰越の理由) 地権者との用地交渉が難航したため。	
(進捗状況) 対象となる地権者との用地交渉を進めています。	
(今後の予定) 令和4年度 上期 用地買収 下期 第1期工事 L=107.1m 令和5年度 第2期工事 L=135.8m	

令和3年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	建設課
事 業 名	公園維持管理経費
予 算 額	18,600,000円
翌年度繰越額	15,000,000円 (財源内訳 一般財源 15,000,000円)
(事業内容)	<p>災害時の安心を実現する防災政策の政策間連携を実現するための一環として「東員町中部公園フェーズフリーカフェ事業」を実施する。</p> <p>中部公園芝生広場への電気設備、上下水道整備、外構整備 一式</p>
(繰越の理由)	<p>新型コロナウイルスの影響により製品の納期の遅延が発生したことで年度内執行が困難となったため。</p>
(進捗状況)	<p>公園内の造成工事に着手。</p>
(今後の予定)	<p>令和4年度9月頃の完成を目標に施工中</p>