

令和5年度

繰越明許費繰越計算書説明

東 員 町

## 令和5年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	町民課
事 業 名	戸籍住民基本台帳経費
予 算 額	14,739,000 円
翌年度繰越額	14,739,000 円 (財源内訳 国庫補助金 14,738,000円 一般財源 1,000円)
(事業内容)	<p>戸籍法改正により戸籍情報及び戸籍附票に読み仮名を付することに伴い、住民票並びにコンビニ交付システムへも氏名の振り仮名を記載するため、戸籍システム及び住民記録システム等の改修を行うものです。</p>
(繰越の理由)	<p>事業の実施に向けたシステムの仕様の作成にあたり国からの明確な仕様の提示が遅れたため改修事項を検討した際、様々な調整に不測の日数を要したことから年度内執行が困難となったため。</p>
(進捗状況)	<p>業務実施に向け契約の準備をしています。</p>
(今後の予定)	<p>契約期間 未定 (今年度中)</p>

## 令和5年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	地域福祉課
事 業 名	障害福祉事業
予 算 額	50,000,000円
翌年度繰越額	50,000,000円 (財源内訳 基金繰入金 50,000,000円)
(事業内容)	障がい者が地域で自立した生活を営むことができるよう、共同生活を営む住居であるグループホーム建設にあたり、社会福祉法人に対する補助金を支給する事業。
(繰越の理由)	入札不調となり再設計に時間を要したことにより、工事着手が遅れたため。
(進捗状況)	3月末時点、基礎コンクリート施行完了。 全体とし、25パーセントの進捗率。
(今後の予定)	8月末竣工、9月中旬頃開所予定。

## 令和5年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	地域福祉課
事 業 名	臨時特別給付金事業（住民税非課税世帯分）
予 算 額	130,404,000円
翌年度繰越額	10,770,000円 （ 財源内訳 国庫補助金 10,500,000円 一般財源                  270,000円 ）
（事業内容）	<p>電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得世帯に対して給付金を支給する事業。</p> <p>対象は、世帯全員の令和5年度の住民税（均等割）が非課税である世帯。1世帯7万円給付。</p>
（繰越の理由）	<p>本事業の申請期限が令和6年5月31日までの申請分とされており、次年度においても事業が継続するため。</p>
（進捗状況）	<p>R6. 3月末現在</p> <p>対象世帯1,600世帯（確認書送付）のうち、支給済は1,440世帯分100,800千円。</p>
（今後の予定）	<p>未申請者への勧奨通知 4月20日頃発送予定</p> <p>順次窓口において相談・受付</p>

## 令和5年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	地域福祉課
事 業 名	臨時特別給付金事業（住民税均等割のみ課税世帯分）
予 算 額	69,688,000円
翌年度繰越額	66,565,000円 （ 財源内訳 国庫補助金 66,565,000円 ）
<p>（事業内容）</p> <p>電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得世帯に対して給付金を支給する事業。</p> <p>対象は、世帯全員の令和5年度の住民税均等割のみ課税されている世帯。1世帯10万円給付。</p>	
<p>（繰越の理由）</p> <p>システム開発をR5年度中に実施し、支給事務が次年度のR6.4.1～R6.7.31となるため。</p>	
<p>（進捗状況）</p> <p>R6.4.15現在 対象世帯550世帯（確認書送付）。</p>	
<p>（今後の予定）</p> <p>初回支給予定 4月30日。後、毎月15日、30日に振込予定。 順次窓口において相談・受付。</p>	

## 令和5年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	地域福祉課
事 業 名	臨時特別給付金事業（こども加算分）
予 算 額	21,692,000円
翌年度繰越額	20,075,000円 ( 財源内訳 国庫補助金 20,075,000円 )
(事業内容)	<p>電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得世帯に対して給付金を支給する事業。</p> <p>対象は、低所得者（令和5年度の住民税（均等割）非課税世帯及び均等割のみ課税されている世帯）の子育て世帯。子ども1人あたり5万円給付。</p>
(繰越の理由)	<p>システム開発をR5年度中に実施し、支給事務が次年度のR6.4.1～R6.7.31となるため。</p>
(進捗状況)	<p>R6.3月末現在</p> <p>対象者抽出中。対象人数200人（確認書送付）。うち、住民税非課税世帯100人、住民税均等割のみ課税世帯100人の予定</p>
(今後の予定)	<p>初回支給予定 4月30日。後、毎月15日、30日に振込予定。</p> <p>順次窓口において相談・受付。</p>

## 令和5年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	健康長寿課
事 業 名	高齢者福祉事業
予 算 額	44,826,000円
翌年度繰越額	44,826,000円 ( 財源内訳 県補助金 44,826,000円 )
(事業内容)	三重県地域医療介護総合確保基金事業を活用し、町の第8期介護保険事業計画に位置付けた認知症対応型共同生活介護（認知症グループホーム）1ユニットを整備するものです。
(繰越の理由)	県補助金の交付決定通知（令和6年2月）後の事業着手となり、年度内に完了することができなかったため。
(進捗状況)	令和5年度中に着手し、整備を進めています。
(今後の予定)	令和6年11月末の完了を予定しています。

## 令和5年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	健康長寿課
事 業 名	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業
予 算 額	1,000,000円
翌年度繰越額	1,000,000円 ( 財源内訳 既収入特定財源 1,000,000円 )
(事業内容)	<p>新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図るため、ワクチンの接種を医療機関に委託するものです。</p>
(繰越の理由)	<p>令和6年3月をもって業務は終了しており、その期間までにワクチンを接種したものに対して月遅れ請求等があった場合に支払いするため。</p>
(進捗状況)	<p>業務は既に完了済です。</p>
(今後の予定)	<p>月遅れ請求等があった場合に支払います。</p>

## 令和5年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	産業課						
事 業 名	土地改良事業						
予 算 額	10,198,000円						
翌年度繰越額	10,198,000円 ( 財源内訳 地方債 7,200,000円 その他 1,600,000円 一般財源 1,398,000円 )						
(事業内容)	県営土地改良事業費負担金について、神田土地改良区における施設改修工事、員弁川用水第二土地改良区における施設改修工事及び山田溜における堤体等改修工事の詳細設計業務に係る事業費の一部を負担します。						
(繰越の理由)	国の補正予算に伴う追加要望を行ったことにより、年度内での事業完了が見込めないため、予算繰越を必要とした。						
(進捗状況)	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">神田土地改良区施設改修工事</td> <td style="text-align: right;">8月契約予定</td> </tr> <tr> <td>員弁川用水第二土地改良区施設改修工事設計業務委託</td> <td style="text-align: right;">8月契約予定</td> </tr> <tr> <td>山田溜堤体等改修工事設計業務委託</td> <td style="text-align: right;">7月契約予定</td> </tr> </table>	神田土地改良区施設改修工事	8月契約予定	員弁川用水第二土地改良区施設改修工事設計業務委託	8月契約予定	山田溜堤体等改修工事設計業務委託	7月契約予定
神田土地改良区施設改修工事	8月契約予定						
員弁川用水第二土地改良区施設改修工事設計業務委託	8月契約予定						
山田溜堤体等改修工事設計業務委託	7月契約予定						
(今後の予定)	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">神田土地改良区施設改修工事</td> <td style="text-align: right;">3月完了予定</td> </tr> <tr> <td>員弁川用水第二土地改良区施設改修工事設計業務委託</td> <td style="text-align: right;">3月完了予定</td> </tr> <tr> <td>山田溜堤体等改修工事設計業務委託</td> <td style="text-align: right;">3月完了予定</td> </tr> </table>	神田土地改良区施設改修工事	3月完了予定	員弁川用水第二土地改良区施設改修工事設計業務委託	3月完了予定	山田溜堤体等改修工事設計業務委託	3月完了予定
神田土地改良区施設改修工事	3月完了予定						
員弁川用水第二土地改良区施設改修工事設計業務委託	3月完了予定						
山田溜堤体等改修工事設計業務委託	3月完了予定						

## 令和5年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	建設課
事 業 名	防災・安全交付金事業（通常分）
予 算 額	3, 5 9 8, 0 0 0 円
翌年度繰越額	3, 5 9 8, 0 0 0 円 （ 財源内訳：国庫補助金 1, 7 9 9, 0 0 0 円 地方債 1, 7 0 0, 0 0 0 円 一般財源 9 9, 0 0 0 円 ）
（事業内容）	町道城山幹線1号線舗装補修工事 施工延長 L=36.0m 舗装打換工 1.0式
（繰越の理由）	防災・安全交付金の事業進捗を図るため、国へ第一次補正予算の追加要望を行い事業採択されたが、年度内での事業完了が見込めないため。
（進捗状況）	町道城山幹線1号線舗装補修工事 令和6年6月契約予定
（今後の予定）	町道城山幹線1号線舗装補修工事 令和6年9月完成予定

## 令和5年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	建設課
事 業 名	防災・安全交付金事業（交通安全対策分）
予 算 額	20,200,000円
翌年度繰越額	20,200,000円 （ 財源内訳：国庫補助金 7,810,000円 地方債 5,700,000円 一般財源 6,690,000円 ）
（事業内容）	町道中上 884 号線歩道整備工事 施工延長       L=51.1m L型擁壁工（H1100～H2700）   L=47.9m 側溝工（300A）               L=38.0m
（繰越の理由）	用地取得が難航し工事の進捗に遅れが生じたため、年度内での事業完了が見込めないため。
（進捗状況）	町道中上 884 号線歩道整備工事 令和5年11月契約
（今後の予定）	町道中上 884 号線歩道整備工事 令和6年5月完成予定

## 令和5年度一般会計繰越明許費繰越計算書説明

担 当 課	教育総務課
事 業 名	施設整備費
予 算 額	416,669,000円
翌年度繰越額	212,011,044円 ( 財源内訳 基金繰入金 210,000,000円 一般財源 2,011,044円 )
(事業内容)	東員第一中学校建設事業に係る用地買収及び建物等移転補償等です。
(繰越の理由)	地権者との用地交渉に時間を要し、年度内に完了することができなかったため。
(進捗状況)	地権者と交渉を行い、用地買収等を進めています。
(今後の予定)	令和6年9月末の完了を予定しています。